

# 工 程 表

工 事 件 名	焼却処理施設解体工事	工 事 場 所	大泉町大字上小泉330番地1	
工 期	2024/6/27 ~ 2026/3/20	業 者 名	(株)永島建設工業	

種別	令和6年					令和7年												令和8年			備考
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
準備工																					
測定・調査																					
仮設工事	仮囲い設置																				
	煙突解体足場																				
	工場建屋解体足場																				
汚染物除去工事	工場内外アスベスト焼却炉・煙突ダイオキシン																				
	植栽等外部																				
解体工事	工場棟内部・建物解体																				
	煙突解体																				
	土間基礎解体・造成																				
	芝・アスファルト等補修																				
産業廃棄物処理																					
安全衛生管理																					
行事・検査																					
	着工																			完工	予定工程